Protoko! nr 11/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 pazdziernik 2022 r.

Ad.l1. Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej Adam Myszor otworzyl obrady witajac
wszystkich zebranych Radnych i pracownikéw Urzedu Gminy.

Ad.2. Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor stwierdzil, ze w posiedzeniu udzial biora
radni czlonkowie Komisji: Radny Wojciech Surma, Radny Ireneusz Suchori i Radny Adam
Myszor, nieobecni sg radni czlonkowie Komisji: Radny Marek Gotosz i Radny Franciszek
Smykla. Nastepnie Przewodniczagcy Komisji stwierdzit prawomocnosé obrad.
W posiedzeniu wzigl udzial réwniez pracownik Referatu Inwestycji i Zaméwien
Publicznych Urzedu Gminy Wyry Inspektor Magdalena Chodzidto (dalej jako: Pracownik
ref. IZP).

Ad. 3 Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor odczytat proponowany porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad.
3. Przyjecie porzadku obrad.
4. Kontrola postgpowania przetargowego dotyczacego zaprojektowania i przebudowy

ulicy Kopaniny - Bocznej (od nr 15 do 17) w Wyrach — czesé I1.

Lh

Kontrola finansowania i realizacji remontu ul. Tyskiej w Gostyni.
6. Wolne glosy i wnioski, sprawy biezace oraz analiza pism skierowanych do Komisji.

7. Zakonczenie obrad.

Porzadek obrad Komisji Rewizyjnej zostat przyjety w glosowaniu:
3 glosy ,,za”
0 glosow ,,przeciw”
0 glosow ,,wstrzymujacych si¢”.

2 radnych czlonkéw Komisji nieobecnych.

Ad.4.
Radny Wojciech Surma zwrocit uwage, ze remont ul. Kopaniny boczna jest dobrze
wykonany. Zwrécit si¢ do Pracownika ref. IZP z pytaniem dotyczacym zaproszen dla oferentéw

do zlozenia ofert dodatkowych, jaki to miato sens w tym przypadku.



Pracownik ref. IZP wyjasdnita, ze przy tej inwestycji wybrano forme post¢powania
przetargowego z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji. Jesli cena zaproponowana w ofercie
przewyzsza mozliwosci zamawiajacego, w tym przypadku gminy, istnieje mozliwo$¢ zgodnie
z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych zapraszaé wszystkich oferentéw do negocjacji. Na
negocjacje zaprasza sie wykonawcow do siedziby zamawiajacego, z ktdrych spisuje si¢
protokol. Po przeprowadzonych negocjacjach, oferent ma wyznaczong ilos¢ dni na zlozenie

oferty dodatkowej, w ktorej moze zmieni¢ ceng ofertowg na nizsza.

Do obrad dofgczyt Radny Marek Golosz.

Radny Wojciech Surma zwrécil uwagg, ze procedowanie inwestycji w formie ,,projektuj i
buduj” w sprawach drogowych nie byto czgsto stosowane w poprzednich latach. W zwigzku z
tym zwrdécil sie z pytaniem do Pracownika ref. IZP, jaka przewage ma taka forma przetargu
nad pozostatymi oraz jakie sa plusy takiej formy wyboru wykonawcy.

Pracownik ref. IZP odpowiedziala, ze w przypadku wylonienia wykonawcy inwestycji w
formie ,,projektuj i buduj”, nalezy wczesniej opracowa¢ program funkcjonalno - uzytkowy.
Natomiast w przypadku, kiedy opracowywana jest dokumentacja projektowa dla danej
inwestycji nie ma potrzeby wczeéniejszego przygotowywania takiego programu, a po
opracowaniu dokumentacji mozna oglosié¢ przetarg na roboty budowlane. Przy wyborze formy
postepowania ,,projektuj i wybuduj” przewagg jest, ze od razu mamy wykonawcg, ktéry bedzie
prowadzi¢ roboty budowlane, co pozwala skroci¢ proces realizacji inwestycji, gdyz nie trzeba
oglaszaé przetargu na roboty budowlane. Ma to znaczenie jesli zadanie jest dofinansowane ze
srodkdéw zewnetrznych, a zamawiajgcemu zalezy na szybkiej realizacji i rozliczeniu zadania.
Radny Wojciech Surma zwrécit uwagg, ze przy formie ,,projektu i buduj” jest tylko koncepcja
i nie ma konkretnego projektu do wczesniejszego zapoznania sig.

Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor zwrocit si¢ z pytaniem do Pracownika ref. IZP, co w
przypadku braku akceptacji projektu przez gmine, ktéry zostat opracowany przez wykonawce
wylonionego w formule przetargu ,,projektuj i buduj”.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze niec ma podstaw, aby takiego projektu, ktory zostat
zaproponowany czy przedstawiony przez wykonawcg, nie zaakceptowac. Jesli projekt
inwestycji jest zgodny z programem funkcjonalno - uzytkowym brak podstaw do nie przyjecia
czy nie akceptacji takiego projektu.

Radny Wojciech Surma zwrdcit sig z pytaniem do Pracownika ref. IZP, jakie kryteria sg brane

pod uwagg przy przetargu.




Pracownik ref. IZP odpowiedziata, Ze kryteria, jakie sg brane pod uwage przy przetargu sg
rézne, to wszystko zalezy, czego dotyczy przedmiot zaméwienia i jaka jest inwestycja. Sa
przypadki, ze gminie moze bardziej zaleze¢ przyktadowo na dluzszej gwarancji po wykonaniu
inwestycji, a innym razem na terminie realizacji inwestycji.

Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor zwrocit si¢ z nastgpujacymi pytaniami do
Pracownika ref. IZP, ktére dotyczyly przedmiotowe] inwestycji:

- jaki byt termin przetargu,

- jak wygladaty kulisy organizacji przetargu,

- dlaczego przetarg zostat ogloszony w pofowie roku,

- czy dochodzifo do zmian w harmonogramie przetargow,

- dlaczego przetarg nie zostat ogloszony wezesniej?

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze te pytanie dotycza postepowania przetargowego
i odpowiedz zostanie przygotowana przez pracownikéw merytorycznych w tych sprawach i
udzielona na pismie.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zwrécit sie do Pracownika ref, [ZP o wyrazenie
opinii, dlaczego, jej zdaniem, tylko jedna firma zlozyla oferty na obie drogi, ktére byly w
postepowaniu przetargowym, tj. Kopaniny boczna w Wyrach i Tyska w Gostyni, a inne firmy
tylko na jedng z nich. Jednoczesnie zwrdcit uwage, ze czgstg praktyka jest, iz firmy planujac
realizacj¢ jednej inwestycji drogowej w danej gminie, startujg réwnolegle w innych
postgpowaniach przetargowych w tej jednostce, tak aby na stosunkowo nieduzym terenie
przesuwac sily i érodki celem realizacji kilku inwestycji.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, Ze z takim pytaniem nalezaloby skierowaé bezposérednio
do firm, ktdre przystgpity do przetargu.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor poprosit Pracownika ref. IZP o przedstawienie kilku
biezgcych informacji zwigzanych z realizacjg inwestycji na ul. Kopaniny boczne;.

Pracownik ref. IZP odpowiedziala, Ze na chwilg obecna zakoniczyly si¢ prace budowlane,
natomiast w toku sg sprawy zwigzane z odbiorem robét.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zwrécit si¢ z pytaniem do Pracownika ref. IZP, czy
termin zakoriczenia robdt zostal wydhizony i zostalo to usankcjonowane odpowiednimi
dokumentami.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze termin zakoriczenia robot nie zostat przedtuzony.
Natomiast same prace zostaly przez wykonawce przediuzone, w zwigzku z tym trwaja prace

dotyczace usankcjonowania tej sprawy.
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Przewodniczacy Komisji Adam Myszor ztozyt wniosek o przekazanie informacji
dotyczacych zakonczenia sprawy z usankcjonowaniem z wykonawca terminu zakonczenia
inwestycji, tj. w jaki sposéb rozwigzano sprawe z ukonczeniem robdt budowalnych przez

wykonawcg, po terminie wyznaczonym w umowie.

Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor zwrdcit si¢ rowniez z pytaniem do Pracownika ref.
IZP, czy mieszkancy mieli uwagi do wystajacych studzienek kanalizacyjnych, czy inne uwagi
podczas realizacji tej inwestycji.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze w kwestii wystajacych studzienek kanalizacyjnych, na
etapie prowadzonych robdét budowlanych nie bylo uwag mieszkancow, a pozostate uwagi
mieszkancéw byly na biezaco sprawdzane, weryfikowane i przekazywane wykonawcy.
Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zwrdcil si¢ z pytaniem do Pracownika ref. [ZP, jakie
roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drogi byty jeszcze realizowane w trakcie tej inwestycji.
Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze byly to: wodociag, kanalizacja deszczowa oraz do
kanalizacji wlgczane byly dreny z prywatnych poses;ji.

Radny Marek Golosz zwrécil sie z pytaniem do Pracownika ref. 1ZP, czy przetarg z
mozliwoscig negocjacji w gminie jest przeprowadzany tylko przy robotach budowanych, czy
tez przy ustugach, czy sa jakie$ okreslone warunki trybu negocjacji w przypadku robdt lub
ustug.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze te pytania dotycza spraw zwigzanych z zaméwieniami
publicznymi i w zwigzku z tym odpowiedZ zostanie przygotowana przez pracownikow
merytorycznych i udzielona na pismie.

Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor zwrdcil sig z pytaniem do Pracownika ref. IZP, czy
w oparciu o dotychczasowe doswiadczenia pracownicy zaangazowania w realizacje zadania
bedg rekomendowali na przyszlo§é wykorzystywanie takiej formy przetargu, jaka miata
miejsce przy tej inwestycji, tj. formuta ,,projektuj i buduj”.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze na chwilg obecng cigzko jest odpowiedzie¢ na to

pytanie, inwestycje sg rozne.

Ad.S.
Pracownik ref. IZP przedstawita chronologicznie postepowanie dotyczgce inwestycji remontu
ul. Tyskiej w Gostyni. Przekazala m.in. krétkie informacje dotyczace przetargu na wybor

wykonawcy oraz informacje w zakresie etapow realizacji tego zadania.




Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zwrécit si¢ z pytaniem do Pracownika ref. 1ZP,
dlaczego w projekcie od razu nie uwzgledniono utwardzenia pobocza oraz w jaki sposob
wykorzystano Sciggniety frez. Przewodniczacy Komisji zwrocit réwniez uwage, ze
przygotowano dwa projekty remontu ul. Tyskiej. Pierwszy projekt obejmowat wiekszy zakres
(remont ulic: Tyskiej i Teczowej w Gostyni oraz ul. Wagonowej w Wyrach), ktéry byt
dofinansowany ze $rodkéw Gérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii, za$ drugi projekt, mial
znacznie mniejszy zakres i obejmowat jedynie remont w zakresie wymiany naktadki asfaltowe;.
Kontynuujac Przewodniczacy Komisji zwrdcit sie z nastepujgcymi pytaniami:

- czy projekt na wigkszy zakres remontu drég gminnych (ul. Tyska i Teczowa w Gostyni oraz
ul. Wagonowa w Wyrach) bedzie realizowany, czy tez w zwigzku z zrealizowanym juz
remontem nawierzchni na ul. Tyskiej nie bedzie realizowany.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze przebudowa ulic Tyskiej, Tgczowej i Wagonowe;
bedzie realizowana.

- czy szukano dofinansowan ze $rodkéw zewngtrznych na zrealizowanie badZ to calego
wigkszego projektu obejmujgcego 3 drogi gminne — ul. Tyska, Teczowa w Gostyni i ul.
Wagonowa w Wyrach lub chociazby jego czgsciowej, etapowej realizacii.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze odpowiedZ zostanie przygotowana pisemnie.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor przedstawit swoja rekomendacje, zeby organ
wykonawczy zastanowit si¢ przed przystgpieniem do przygotowania projektu na ile realne jest
wykonanie danego projektu, szczegdlnie w kontekscie mozliwosci finansowych gminy oraz
szansy pozyskania dofinansowania ze srodkéw zewngtrznych w tym krajowych i unijnych.
Pracownik ref. IZP wspomniala, ze aby pozyska¢ srodki zewnetrzne (w zaleznosci od
konkursu i terminu sktadania wnioskéw) nalezy mieé przygotowana dokumentacje projektowg
danej inwestycji juz wezesniej. Ponadto dokumentacja, ktéra posiada wigcej elementéw takich
Jak oswietlenie, chodnik, itp. otrzymuje wigksza liczbg punkéw w konkursie, co zwigksza
szanse na otrzymanie dofinansowania.

Radny Marek Golosz zwrdcit uwagg, ze projekt na remont ul. Dworcowej w Wyrach réwniez
zostal zmieniony, aby mozna bylo dosta¢ dofinansowanie i zdobyé $rodki zewnetrzne.
Przewodniczgcy Komisji Adam Myszor zwrécit uwage, aby racjonalnie podchodzié do
kwestii projektowania inwestycji, w tym szczegélnie drogowych, tj. zlecaé projektowanie
takich, na jakie gming posiada $rodki lub moze realnie je pozyskaé. Zauwazyt, ze pomimo
gotowego projektu obejmujgcego szeroki zakres remontu ul. Tyskiej zlecono wykonanie

kolejnego projektu, co pochtonglo kolejne srodki z budzetu gminy. Zdaniem Przewodniczacego

5



sytuacja, w ktorej na jeden odcinek drogi gmina dysponuje dwoma projektami przebudowy o
roznych zakresach prac, podczas gdy na innych drogach nie ma nawet jednego projektu, jest
wysoce niewlasciwa.

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze dzigki srodkom zewngtrznym gmina jest w stanie
zrealizowaé wigkszg liczbe inwestycji, w tym roku dzigki dofinansowaniu gmina zrealizuje
kilkanascie inwestycji. Kazda dofinansowana inwestycja jest oznaczona tablica informacyjna.
Radny Marek Golosz zwrécil uwage, ze na inwestycje, ktora jest przedmiotem kontroli
Komisji érodki w budzecie gminy byly i w zwiazku z tym zostal zlozony wniosek przez Radna
Grazyng SwadzZba- Szojda o remont tej drogi. Tak zostalo to zaplanowane i zrealizowane.
Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zwrocit uwage, aby wykonanie inwestycji wynikato
z realnie przygotowanych projektéw w oparciu o doglebng analiz¢ potrzeb w gminie oraz w
miarg posiadanych $rodkow, a nie pod wplywem naciskdw radnych gminnych lub innych os6b.
Przewodniczacy Komisji zwrocil si¢ réwniez z nastgpujacymi pytaniami do Pracownika ref.
IZP;

- czy majac na uwadze uwarunkowania technicznie i prawne bgdzie mozna realizowaé projekt
remontu ww. trzech drég gminnych (wiekszy projekt sfinansowany ze srodk6w GZM) etapami,
Pracownik ref. IZP odpowiedziala, ze wszystko zalezy od warunkéw, wytycznych jakie
zostang nafozone przez instytucje, ktora udziela dofinansowania.

- jakie byly przyczyny odrzucenia najtanszej oferty w przetargu?

Pracownik ref. IZP odpowiedziata, ze odpowiedz zostanie przygotowana pisemnie.

Ad.6.
Pismo Mieszkanca Gminy Wyry z dnia 4 wrze$nia 2022 r. (nr dok. 0.11174.2022)

W swoim pi$mie mieszkaniec Gminy Wyry zawart zadanie, aby Komisja Rewizyjna rozpoznata
i dokonata wlasciwych czynnosci prawnych w sprawach poruszanych we wnioskach
mieszkanca od 2010 r. do dnia zloZenia niniejszego pisma. Mieszkaniec w swoim pi$mie
wyrazit opinig, ze ani jeden wniosek nie zostat przez Komisje Rewizyjna w jakikolwiek sposob

zalatwiony obiektywnie i wlasciwie.

Komisja zapoznala sie z pismem.

Pismo Mieszkanca Gminy Wyry z dnia 6 wrzeSnia 2022 r. (nr dok. 0.11301.2022)

W swoim pismie mieszkaniec Gminy Wyry zawart zgdanie, aby Komisja Rewizyjna rozpoznata

i dokonata rewizji legalnosci, celowosci, rzetelnosci oraz gospodarnosci wszystkich czynno$ci
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pranych obstugi prawnej Rady Gminy Wyry na sesji w dniu 25 sierpnia 2022 r., a w
szezegOlnosci: dokonanie rewizji przez Komisjg¢ wypowiedzi obshigi prawnej adwokata
Tomasza Banasika, czy jego wypowiedzi posiadaly znamiona opinii prawnych, czy
bezprawnego udziatu w dyskusji Rady Gminy Wyry oraz czy Wéjt Gminy wymierzyt kare dla
obstugi prawnej za udowodnione przez Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej, tzw.

,»niedopetnienie obowiazkow przez obstuge prawng”.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zwrécit uwagg, ze weryfikacja jakosci pracy obstugi
prawne] nalezy do organu wykonawczego, ktory podpisat umowe z takim podmiotem. Jego
zdaniem podczas sesji Rady Gminu naduzywany jest przepis o oddawaniu glosu poza
kolejnoscig obstudze prawnej, ktéra to czgsto wyraza osobiste opinie, nie dotyczace stricte
merytoryki rozpoznawanych spraw lub wychodzg poza zakres wiasciwy dla opinii prawne;.
Radny Marek Golosz zaproponowal, aby wystosowa¢ pismo do mieszkanca, ktéry zlozyt
niniejsze pismo z zapytaniem, w jakim zakresie mialyby zostaé skontrolowane kary, jakie
zostaly wymierzone przez Wéjta Gminy do obstugi prawnej w gminie.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zaproponowal, aby wystapi¢ do Wojta Gminy z

zapytaniem czy organ wykonawczy nalozyt kary na obstuge prawna.

Stanowisko Komisji:
Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie informacji czy Wojt Gminy Wyry wymierzyt

Jjakgkolwiek kare obstudze prawnej w Gminie Wyry.

Komisja w glosowaniu 4 glosy ,,za”, 0 gloséw ,,przeciw”, 0 gloséw »Wstrzymujacych si¢”,

1 radny czlonek Komisji nieobecny, przyjela powyzsze stanowisko.

Stanowisko Komisji:

W odniesieniu do zadanej przez mieszkanca rewizji przez Komisje wypowiedzi obstugi
prawnej adwokata Tomasza Banasika Komisja stwierdzila, iz nie posiada uprawnied do

dokonania kontroli w tym zakresie.

Powyzisze stanowisko Komisja przyjela przez aklamacje.



Pismo Mieszkanca Gminy Wyry z dnia 13 wizesnia 2022 r. (nr dok. O. 11526.2022)

W swoim pi$mie mieszkaniec Gminy Wyry zawart zadanie, aby Komisja Rewizyjna dokonata
rewizji legalnoéci, celowosci, rzetelno$cei oraz gospodarnosci przestrzegania przepiséw RODO
przez organ wykonawczy oraz obstugg prawng Urzedu Gminy Wyry. W pismie Mieszkaniec

Gminy wskazat réwniez kilka pytan dotyczace ww. zakresu kontroli.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zaproponowal, aby ww. pismo przekaza¢ do
gliéwnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Radny Marek Golosz zaproponowal, aby zbada¢ RODO obowigzujace w Urzedzie Gminy i
czy przepisy RODO sg oglaszane na stronach internetowych urzgdu.

Przewodniczacy Komisji Adam Myszor zaproponowal, aby zorganizowaé spotkanie z
Inspektorem Danych Osobowych, ktéry obstuguje Urzad Gminy Wyry. Zaproponowat nadto,
aby taka kontrola zostala wpisana w plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, o czym winno

si¢ poinformowa¢ mieszkanca.

Stanowisko Komisji:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 pazdziernika 2022 r. zapoznata si¢ z pismem
mieszkanca z dnia 13 wrze$nia 2022 r. (nr dok. O. 11526.2022). Komisja dostrzega zasadnos¢
przeprowadzenia kontroli dzialan podejmowanych przez organ wykonawczy Gminy Wyry i
obstuge prawng w zakresie przestrzegania przepisow RODO. Z uwagi na konieczno$¢ realizacji
w roku biezgcym zaplanowanych wezeéniej kontroli przedmiotowe zagadnienie zostanie ujgte

w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Komisja w glosowaniu 4 glosy ,,za”, 0 gloséw ,,przeciw”, 0 gloséw ,,wstrzymujacych si¢”,

1 Radny nieobecny ponizesz stanowisko

Pismo Wojta Gminy Wyry z dniad pazdziernika 2022 r. nr GKI1.7234.147.2022

Komisja zapoznala si¢ z pismem stanowigcym odpowiedz na wniosek Radnego Adama
Myszora zlozony na posiedzeniu Komisji w dniu 28 wrzesnia 2022 r. dotyczacym

zamontowania tablicy z numeracja posesji na ul. Rybnickiej bocznej nr 343 i kolejne.

Radny Ireneusz Suchof zlozyt wniosek o wystgpienie do firmy Tauron o przesunigcie stupa
niskiego napiecia na ul. Zalesnej w Gostyni naprzeciw wjazdu na posesje nr 22, ze wzgledu na

zly stan techniczny i utrudniony wjazd na posesjg.



Ad.7.

Na tym protokdt zakonczono.

Lo
dni(:@c"y Komisji
Adam Myszor
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